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COMMUNE de MAUSSANE les ALPILLES
---00000---
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 décembre 2023

N°2023/12/20/13 - Objet : Création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Approbation de
l'avenant n°2 au lot 3 « Charpente bois/couverture/étanchéité » avec I'entreprise KP2.

Le vingt décembre deux mil vingt-trois & dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les
Alpilles, régulierement convoqué, conformément & larticle L 2121-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le quinze décembre 2023, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la

présidence de Monsieur Jean-Christophe CARRE, Maire.

Etaient Présents : CARRE J ean-Christophe, FUSAT Marc, Fabienne CITT, Dominique STEKELOROM, Bernadette
SAMUEL, REYNOUD Henri, Laurent JUGLARET & partir du point n°6, FABRE Thierry, LAFFITTE Patrick, WAJS
Alexandre, Marie-Pierre CALLET

Pouvoirs : Mathieu BONARD a donné pouvoir & J ean-Christophe CARRE, Sébastien THOMAS & Marc FUSAT,
Murielle GARZINO & Henri REYNOUD, Alain CHAIX & Marie-Pierre CALLET, Emilie GERMAIN & Alexandre
WAJS

Absents excusés : Fanny ARSAC, Laurent JUGLARET Jjusqu'au point n°5 inclus, Lucie BABIN, Christine GARCIN-
GOURILLON

Secrétaire de séance : Marie-Pierre CALLET

Rapporteur : Dominique STEKELOROM

Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants ;

Vu la délibération n°2022/09/15/02 du 15 septembre 2022 portant attribution du marché alloti de travaux
(dont le lot n°1 « Gros ceuvre ») pour la création de la Future Maison de Santé Pluridisciplinaire de Maussane
les Alpilles ;

Vu la délibération n°2023/05/09/06 du 09 mai 2023 portant validation de l'avenant n°l au lot n°3
« charpente » ;

Considérant diverses prestations non réalisées & la demande con jointe du mditre d'ceuvre et du maftre
d'ouvrage en cours de chantier, le tout aboutissant & une moins-value conséquente de 8 314.50 € HT, impactant
le montant total du lot, précédemment augmenté de 1190 € HT par le 1°" avenant ;

Considérant que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise
en concurrence ;

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, oui l'exposé du Rapporteur, aprés en avoir délibéré, & l'unanimité des
suffrages exprimés,

VALIDE les éléments substantiels du projet d'avenant n°2 au lot n°3 « Charpente », attribué a I'entreprise
KP2 d'Eygaliéres, portant le montant total HT du lot & 140 341.40 € (contre 148 655.90 € précédemment).
AUTORISE Monsieur le Maire a signer I'avenant correspondant,

Fait et délibéré a Maussane les Alpilles, en I'Hatel de Ville les Jour, mois et an susdits et ont signé les membres
présents.
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Secrétaire de séance, Le Maire,
Marie-Pierre CALL_ET Jean-Christophe CARRE
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