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COMMUNE de MAUSSANE les ALPILLES
---00000---
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 octobre 2023

N°2023/10/18/14- Objet : Création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Approbation des
derniers avenants financiers au marché alloti de travaux.

Le dix-huit octobre deux mil vingt-trois & dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les
Alpilles, réguliérement convoqué, conformément & larticle L 2121-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le treize octobre 2023, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Jean-Christophe CARRE, Maire.

Etaient Présents : CARRE J. ean-Christophe, FUSAT Marc, Fabienne CITI, Dominique STEKELOROM, Bernadette
SAMUEL, REYNOUD Henri, Laurent J UGLARET, Christine GARCIN-GOURILLON, Murielle GARZINO,
LAFFITTE Patrick, WAJS Alexandre, Marie-Pierre CALLET,

Pouvoirs : Mathieu BONARD a donné pouvoir & J ean-Christophe CARRE, FABRE Thierry & Murielle GARZINO,
Lucie BABIN a Marie-Pierre CALLET, GERMAIN Emilie & Marc FUSAT et Sébastien THOMAS & Henri REYNOUD
Absents excusés : Fanny ARSAC, CHAIX Alain,

Secrétaire de séance : Bernadette SAMUEL

Rapporteur : Dominique STEKELOROM

Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants :

Vu la délibération n°2023/09/26/20 du 26 septembre 2023 portant validation des avenants actant les plus
et moins-values en fin de chantier pour le marché alloti de travaux de création de la Maison de santé
pluridisciplinaire.

Considérant les divers travaux supplémentaires & effectuer en fin de chantier et apparus nécessaires et
ayant une incidence technique sur le contenu du cahier des charges ou bien seulement financiérement s'il
s'agit de travaux supplémentaires décidés d'un commun accord entre le maftre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre
sur présentation préalable de devis par chacun des titulaires concernés :

Considérant d'une part les plus-values et moins-values figurant sur le tableau annexé & la présente
délibération et, d'autre part, que ces modifications n'ont pas pour objet de contourner les obligations de
publicité et de mise en concurrence :

AU vu de ces éléments, le Conseil Municipal, oui I'exposé du Rapporteur, aprés en avoir délibéré, & Iunanimité.
des suffrages exprimés
VALIDE les éléments substantiels des projets d'avenants suivants :
- Avenant n°3 pour le lot n°4 « menuiseries _extérieure », regroupant divers travaux
supplémentaires (dont une modification du vitrage d'une porte d'entrée) pour un montant arrété &
654.86 € HT et augmentant le montant initial de 4,78% tous avenants confondus, soit un montant
définitif s'élevant a 144 589.86 € HT ;
- Avenant n°2 pour le lot n°10 « Electricités» pour un montant arrété a 1 311,96 € HT, augmentant
le montant initial de 1.38 %, soit un montant définitif s'élevant & 96 246.09 € HT:

AUTORISE Monsieur le Maire & signer les avenants correspondants.

Fait et délibéré a Maussane les Alpilles, en I'Hétel de Ville les Jjour, mois et an susdits et ont signé les membres
présents,
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