

# COMMUNE de MAUSSANE les ALPILLES

---ooOoo---

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 décembre 2023

**N°2023/12/20/13 - Objet : Création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Approbation de l'avenant n°2 au lot 3 « Charpente bois/couverture/étanchéité » avec l'entreprise KP2.**

Le vingt décembre deux mil vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les Alpilles, régulièrement convoqué, conformément à l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le quinze décembre 2023, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe CARRÉ, Maire.

**Etaient Présents** : CARRÉ Jean-Christophe, FUSAT Marc, Fabienne CITI, Dominique STEKELOROM, Bernadette SAMUEL, REYNOUD Henri, Laurent JUGLARET à partir du point n°6, FABRE Thierry, LAFFITTE Patrick, WAJS Alexandre, Marie-Pierre CALLET

**Pouvoirs** : Mathieu BONARD a donné pouvoir à Jean-Christophe CARRÉ, Sébastien THOMAS à Marc FUSAT, Murielle GARZINO à Henri REYNOUD, Alain CHAIX à Marie-Pierre CALLET, Emilie GERMAIN à Alexandre WAJS

**Absents excusés** : Fanny ARSAC, Laurent JUGLARET jusqu'au point n°5 inclus, Lucie BABIN, Christine GARCIN-GOURILLON

**Secrétaire de séance** : Marie-Pierre CALLET

**Rapporteur** : Dominique STEKELOROM

Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants ;

Vu la délibération n°2022/09/15/02 du 15 septembre 2022 portant attribution du marché alloti de travaux (dont le lot n°1 « Gros œuvre ») pour la création de la Future Maison de Santé Pluridisciplinaire de Maussane les Alpilles ;

Vu la délibération n°2023/05/09/06 du 09 mai 2023 portant validation de l'avenant n°1 au lot n°3 « charpente » ;

**Considérant** diverses prestations non réalisées à la demande conjointe du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage en cours de chantier, le tout aboutissant à une moins-value conséquente de 8 314.50 € HT, impactant le montant total du lot, précédemment augmenté de 1190 € HT par le 1<sup>er</sup> avenant ;

**Considérant** que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, oui l'exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

**VALIDE** les éléments substantiels du projet d'avenant n°2 au lot n°3 « Charpente », attribué à l'entreprise KP2 d'Eygalières, portant le montant total HT du lot à 140 341.40 € (contre 148 655.90 € précédemment).

**AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.


Fait et délibéré à Maussane les Alpilles, en l'Hôtel de Ville les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour extrait certifié conforme

Délibération exécutoire par sa publication et sa transmission en sous-préfecture d'Arles le 22 DEC. 2023

Publication sur le site de la mairie le 22 DEC. 2023

Secrétaire de séance,  
**Marie-Pierre CALLET**



Le Maire,  
**Jean-Christophe CARRÉ**

