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COMMUNE de MAUSSANE les ALPILLES
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 février 2023

N°®2023/02/07/07- Objet : Marché de travaux alloti pour la démolition et la reconstruction des
vestiaires du Stade Barbier : validation du projet d'avenant n°1 au lot 04 Menuiseries extérieures.

Le sept février deux mil vingt-trois a dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les
Alpilles, régulierement convoqué, conformément & larticle L 2121-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le trois février 2023, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Jean-Christophe CARRE, Maire.

Etaient Présents : CARRE J ean-Christophe, FUSAT Marc, Christine GARCIN-GOURILLON, Fabienne CITT,
Dominique STEKELOROM, LAFFITTE Patrick, Mathieu BONARD Bernadette SAMUEL, REYNOUD Henri,
Laurent JUGLARET, Sébastien THOMAS, Murielle GARZINO, FABRE Thierry, Lucie BABIN, WAJS Alexandre,
Marie-Pierre CALLET et CHAIX Alain

Pouvoirs : GERMAIN Emilie a donné pouvoir & Jean-Christophe CARRé,

Absents excusés : Fanny ARSAC

Secrétaire de séance : Bernadette SAMUEL

Rapporteur : Patrick LAFFITTE

Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° L2113-10, L2113-11
et R2113-2 relatifs aux marchés a procédure adaptée avec faculté de négociation des offres,

Vu l'avis d'appel & concurrence mis en ligne le 17 février 2022 sur la plateforme de dématérialisation MODULA
PROVENCE MARCHES PUBLICS en vue d'attribuer les 10 lots du marché de travaux précité,

Vu la délibération n°12 du 28 avril 2022 portant attribution 7 lots sur 10 du marché alloti de travaux de
démolition - reconstruction des vestiaires du stade BARBIER, dont le lot 04 « Menuiseries extérieures » & la
société MOINE MENUISERIES,

Considérant 'opportunité d'installer une fenétre a deux vantaux avec chdssis a galandage, confrairement aux
équipements prévus initialement, avec une plus-value & la clé d'un montant de 2087 € HT, soit 5.92% du
montant initial hors taxes du lot n°04 attribué et portant le nouveau montant a 37 332 € HT.

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, oui I'exposé du Rapporteur, aprés en avoir délibéré, a lunanimité des

suffrages exprimés.

VALIDE les éléments substantiels du projet d'avenant n°1 au lot n°04 « menuiseries extérieures » du marché
alloti de travaux de démolition-reconstruction des vestiaires du stade BARBIER, pour un montant de DEUX

MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS Hors Taxes.
AUTORISE Monsieur le Maire & signer |'avenant correspondant.

Fait et délibéré & Maussane les Alpilles, en |'Hétel de Ville les jour, mois et an susdits et ont signé les membres

présents.

Pour extrait certifié conforme Délibération exécutoire par sa publication et sa o
transmission en sous-préfecture d'Arles le :o™ 1éyniin Lols

Secrétaire de séance, - Le Maire,

’

Jean-Christophe CARRE

Bernadette SAMUEL
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Délai et voie de recours : la présente délibération du conseil municipal du 07 février 2023 peut faire l'objet d'un recours pour excés de. pot{vair- devm.qt. le Tribunaf
Administratif de Marseille (31, rue Jean-Frangois Leca a 13235 MARSEILLE Cedex 2) dans un délai de deux mois a compter de sa publication ou notification.



